
Wysoka, 21.09.2021 r.

Sprawozdanie z planowanych do wykonania zadań remontowo-inwestycyjnych w roku 2021 r.

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mościskach – zakończone.

Przebudowana  została  kotłownia,  wymieniono  piec,  przebudowano  pomieszczenie  kuchenne  i
sanitariaty, wykonano nową instalację elektryczną w kuchni.

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku – zakończone.

Powstało miejsce integracji pokoleniowej poprzez budowę ogrodzonego placu zabaw z elementami
siłowni zewnętrznej dla dorosłych.

3.  Budowa studni  głębinowej i  przyłącza wodociągowego w miejscowości  Stare i  Młotkowo –
ukończone.  Trwa kompletowanie  dokumentacji  powykonawczej  na  podstawie  której  dojdzie  do
wypłaty środków wykonawcy.

4.  Remont  przepustu  w Tłukomach –  opóźniony  ze  względu  na  stanowisko Wód Polskich,  że
wymagane jest pozwolenie wodno-prawne. W lipcu wysłane zostało pismo, że przystępujemy do
remontu, bo nie ma konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z art. 17 pkt 4
ustawy Prawo Wodne,  który mówi iż  przepisów ustawy nie  stosuje  się  do robót  związanych z
utrzymaniem istniejących urządzeń w celu zachowania ich funkcji. Brak sprzeciwu ze strony Wód
Polskich, trwają poszukiwania wykonawcy.

5. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej, ul. Akacjowa – Batorego – w tym roku zostanie
przeprowadzone postępowanie przetargowe – wykonanie rok 2022.

6. Usunięcie kolizji energetycznej w Wysokiej, ul. Batorego – w trakcie uzgodnień z Enea Operator
– wykonanie musi nastąpić przed robotami związanymi z budową ścieżki pieszo – rowerowej.

7. Budowa studni na boisku GLKS – w trakcie realizacji.

8.  Projekt  i  budowa  oświetlenia  parkingu  na  ul.  Szkolnej  –  zadanie  niemożliwe  do  realizacji
w bieżącym roku. Na słupy oczekuje się od 4 do 8 tygodni, na oprawy ledowe od 8 do 16 tygodni.
Poza tym oferta będzie znacznie wyższa niż zaplanowana w budżecie (nawet i o 100%), gdyż ceny
materiałów wg wykonawców rosną z dnia na dzień.  Proponuję 3 rozwiązania:
a) montaż 4 lamp solarnych 
b) przeniesienie zadania na przyszły rok
c) zdjęcie zadania całkowicie z budżetu i wprowadzenie nowego zadania - wykonanie oświetlenia
skrzyżowania  drogi  gminnej  130222P z  drogą  powiatową  1182P w miejscowości  Rudna  –  od
skrzyżowania jeszcze 700 m wzdłuż drogi gminnej z pięcioma oprawami  - koszt 26 000 zł netto –
Enea zapewnia, że wykonanie jest możliwe w tym roku.

9. Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej w Wysokiej – procedura przetargowa nie wyłoniła
żadnych wykonawców. Przetarg zostanie ponowiony, a termin realizacji ustalony do końca września
przyszłego roku.

10. Stacja podwyższenia ciśnienia wody w Wysokiej – procedura przetargowa odbędzie się w tym
roku, wykonanie w roku przyszłym.



11. Budowa odcinka wodociągu ul. Dębowa dz. 879/28, 601/1 – zakończone.

12.  Zakup  i  montaż  3  lamp  solarnych  –  Rudna,  Czajcze,  Stare  –  czekamy  na  akceptację
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

13. Przebudowa drogi w Bądeczu dz. 114, 123/1 i 123/2 – asfalt+chodnik na odcinku 236 m i jezdni
na odcinku 42 m – w trakcie realizacji.

14. Wiata usługowa w Czajczu – w trakcie realizacji.

15. Adaptacja pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego w SP Czajcze – zrealizowano.

16. Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich – w
trakcie realizacji.

17. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków nr 22, 23 i 24 w Jeziorkach
Kosztowskich – podpisana umowa na wykonanie projektu. 

18. Zakup wozu asenizacyjnego – termin przesunięty na 22 X bieżącego roku.

Planowane do wykonania jeszcze w tym roku po akceptacji zadań przez Radę Miasta i Gminy 
Wysoka zadania inwestycyjne:

1) Zakup i montaż wiat przystankowych w Wysokiej Małej – 2 sztuki i w Kijaszkowie – 1 szt. (na 
skrzyżowaniu) – 70 000 zł

2) Montaż instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Bądeczu – 31 000 zł


